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Otros TOTAL PROYECTO

Estudio de diseños e 

inventario georeferenciado 

con diagnóstico valorado 

de intervención de vías 

urbanas, realizado.

1

Estudio de diseños e inventario 

georeferenciado con diagnóstico 

valorado de intervención de vías 

urbanas.

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución.

01-mar-13 01-jul-13 50.000,00              2.500.000,00         2.550.000,00            
Ing. J. BYRON 

GUEVARA SOLARTE.

Apoyo técnico y logístico para el 

mantenimiento de la malla vial 

urbana.

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución.

14-ene-13 30-dic-13 80.000,00               80.000,00                  
Ing. J. BYRON 

GUEVARA SOLARTE.

Mantenimiento de la malla vial 

urbana.

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución.

14-ene-13 30-dic-13 2.000.000,00        2.000.000,00            
Ing. J. BYRON 

GUEVARA SOLARTE.

Apoyo técnico y logístico para la 

rehabilitación de la malla vial urbana.

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución.

14-ene-13 30-dic-13 320.000,00             320.000,00                
Ing. J. BYRON 

GUEVARA SOLARTE.

Rehabilitación de la malla vial urbana 

(Vías arterias y proyectos de cabildos)

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución.

14-ene-13 30-dic-13 7.950.000,00        7.950.000,00            
Ing. J. BYRON 

GUEVARA SOLARTE.

 Inventario 

georeferenciado de las 

vías rurales del Municipio 

de Pasto,  con diagnóstico 

y valoracion de obras de 

arte, realizado

1

 Inventario de las vías rurales del 

Municipio de Pasto, a través del 

Diagnostico de la malla vial rural del 

Municipio de Pasto, en su Fase 2.

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución.

01-abr-13 01-sep-13 50.000,00         50.000,00                  
ADM. WILSON REALPE 

BENAVIDES
SE REALIZARA 

CONVENIO CON LA 

UNIVERSIDAD DE 

NARIÑO

Apoyo profesional, técnico y logístico 

para el desarrollo de proyectos de 

mantenimiento de la malla vial rural.

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución.

14-ene-13 30-dic-13 324.000,00             324.000,00                
ADM. WILSON REALPE 

BENAVIDES

Mantenimiento rutinario y periodico 

de la malla vial rural del Municipio de 

Pasto.

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución.

14-ene-13 30-dic-13 570.200,00             150.000,00       720.200,00                
ADM. WILSON REALPE 

BENAVIDES

EL 

MANTENIMIENTO 

DE LA MALLA VIAL 

RURAL  ANUAL ES 

POR 350 

KILOMETROS

Mejoramiento  de la malla vial rural - 

proyectos de cabildos

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución.

14-ene-13 30-dic-13 560.000,00             560.000,00                
ADM. WILSON REALPE 

BENAVIDES

1.000 ADEUACION Y MEJORAMIENTO 

PARQUE ARNULFO GUERRERO

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución. 04-feb-13 15-jul-13 $ 55.000 $ 55.000 Ing. DANIEL ARCOS

2.220 ADECUACION Y MEJORAMIENTO 

PARQUE DE BOMBONA

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución. 11-feb-13 22-jul-13 $ 60.000 $ 60.000 Ing. DANIEL ARCOS

5.500 ADECUACION Y MEJORAMIENTO 

PARQUE LA AURORA

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución. 01-mar-13 15-oct-13 $ 30.000 $ 30.000 Ing. DANIEL ARCOS

1.300 ADECUACION Y MEJORAMIENTO 

PARQUE LA PANADERIA

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución. 11-feb-13 22-ago-13 $ 30.000 $ 30.000 Ing. DANIEL ARCOS

3.500 ADECUACION Y MEJORAMIENTO 

PARQUE SANTA MONICA

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución. 21-ene-13 27-may-13 $ 48.000 $ 48.000 Ing. DANIEL ARCOS

CONVENIO CON 

FONADE 

RECURSOS DPS

800 ADECUACION Y MEJORAMIENTO 

PARQUE TAMASAGRA II

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución. 14-ene-13 20-may-13 $ 10.000 $ 10.000 Ing. DANIEL ARCOS

1.500 ADECUACION Y MEJORAMIENTO 

PARQUES MUNICIPIO DE PASTO

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución. 14-ene-13 31-dic-13 $ 40.000 $ 40.000 Ing. DANIEL ARCOS

APOYO PROFESIONAL Y TECNICO

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución. 14-ene-13 31-dic-13 $ 27.000 $ 27.000 Ing. DANIEL ARCOS

Adecuación de pisos de salón 

comunal, barrio Villa Oriente

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución. 11-feb-13 22-ago-13 $ 8.000 Ing. DANIEL ARCOS

Construcción de salón cultural, Barrio 

Gualcaloma 4 Etapa

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución. 21-ene-13 27-oct-13 $ 70.000 Ing. DANIEL ARCOS

Construcción de salón cultural Barrio 

Portal Aranda

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución. 14-ene-13 20-ago-13 $ 23.300 Ing. DANIEL ARCOS

Terminación de salón cultural Barrio 

Villas del Norte

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución. 14-ene-13 20-ago-13 $ 23.300 Ing. DANIEL ARCOS

Adecuación, mejoramiento, 

construcción, compra de lotes, de 

espacios para la cultura urbana.

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución.
14-ene-13 31-dic-13 $ 130.000 Ing. DANIEL ARCOS

APOYO PROFESIONAL Y TECNICO

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución. 01-feb-13 31-dic-13 $ 42.000 Ing. DANIEL ARCOS

Compra de predio para construcción 

de salón cultural vereda la Victoria- 

Corregimiento de Catambuco

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución.
14-feb-13 20-ago-13 $ 10.000

ADM. WILSON REALPE 

BENAVIDES

Compra de predios para  diferentes 

actividades en sectores productivo, 

ambiental y cultural

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución.
14-feb-13 20-nov-13 $ 60.000

ADM. WILSON REALPE 

BENAVIDES

1.654.200,00                 

Kilómetros de vías rurales 

mejoradas y/o con 

mantenimiento

350

304

640

$ 300.000

Programa 

Mantenimiento y

Mejoramiento de la

malla vial Urbana y

Rural.

Ing. JOHN FREDDY

BURBANO 

PANTOJA -

Secretario de

Infraestructura.

Transitabilidad 

Rural
100% 100%

Metros cuadrados de 

escenarios culturales 

construidos, mejorados o 

con mantenimiento en el 

sector rural.

Metros cuadrados de 

escenarios culturales 

construidos, mejorados o 

con mantenimiento en el 

sector urbano.

Metros cuadrados de 

espacio público creado, 

mejorado o con 

mantenimiento. 

Programa de 

generación, 

mantenimiento, 

recuperación y uso 

responsable y 

educado del espacio 

público.

JHON FREDY 

BURBANO 

PANTOJA - 

Secretario de 

Infraestructura y 

valorizacion.

ENTIDAD: ALCALDIA DE PASTO

REPRESENTANTE LEGAL: HAROLD GUERRERO LÓPEZ.

REFERENCIA: PLAN DE ACCION 2013

FECHA:   NOVIEMBRE DE 2012

LINEA (DIMENSION) PROGRAMA DEPENDENCIA RESPONSABLE
DESCRIPCION DE LA META 

DE RESULTADO

SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

2013
RESPONSABLE 

PROYECTO

META DE RESULTADO 

CUATRENIO

META DE 

RESULTADO 2013
Descripción meta de producto META 2013

REGISTRO DEL 

PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO

Kilómetros de vías 

urbanas rehabilitadas

ACTIVIDADES  
INDICADOR DE 

AVANCE
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION

8,11

ESPACIO 

PÚBLICO Y EL 

PROBLEMA 

URBANO

12.900.000,00              

OBSERVACIONES

Programa 

Mantenimiento y

Mejoramiento de la

malla vial Urbana y

Rural.

Ing. JOHN FREDDY

BURBANO 

PANTOJA -

Secretario de

Infraestructura.

Transitabilidad 

urbana
42% 33%

Kilómetros de vías 

urbanas con 

mantenimiento

92

$ 296.600

$ 270.015

Metros cuadrados 

de parques por 

habitante

100% 100%

40%

CULTURA, 

COMPORTAMIENTO 

CIUDADANO Y

CAMBIO CULTURAL

Programa de

formación y

promoción artístico

cultural “CREER Y

CREAR”.

John Fredy Burbano -

Secretario de

Infraestructura

Construir, 

mantener y/o 

mejorar la 

infraestructura 

cultural del 

Municipio.

100%
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LINEA (DIMENSION) PROGRAMA DEPENDENCIA RESPONSABLE
DESCRIPCION DE LA META 

DE RESULTADO

2013
RESPONSABLE 

PROYECTO

META DE RESULTADO 

CUATRENIO

META DE 

RESULTADO 2013
Descripción meta de producto META 2013

REGISTRO DEL 

PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO ACTIVIDADES  

INDICADOR DE 

AVANCE
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION

ESPACIO 

PÚBLICO Y EL 

PROBLEMA 

URBANO

12.900.000,00              

OBSERVACIONES

Programa 

Mantenimiento y

Mejoramiento de la

malla vial Urbana y

Rural.

Ing. JOHN FREDDY

BURBANO 

PANTOJA -

Secretario de

Infraestructura.

Transitabilidad 

urbana
42% 33%

Compra de Lote y construcción de 

Centro Administrativo y cultural

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución. 14-ene-13 31-dic-13 $ 112.100

ADM. WILSON REALPE 

BENAVIDES

Adecuación, mejoramiento, 

construcción, compra de lotes, de 

espacios para la cultura rural.

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución.
14-mar-13 31-dic-13 $ 87.915

ADM. WILSON REALPE 

BENAVIDES

15 

KILOMETROS 

DE REDES 

ELECTRICAS

15

Kilómetros  de redes 

eléctricas construidas, 

mejoradas y/o con 

mantenimiento. 

2,6

Proyectos de electrificacion Rural en 

los corregimientos de Santa Barbara, 

la Caldera,Genoy, Mapachico, el 

Encano, San Fernando, Morasurco, la 

Laguna, Catambuco

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución.

01-abr-13 01-sep-13

$ 34.900 $ 34.900

ADM. WILSON REALPE 

BENAVIDES

Apoyo profesional, técnico y logístico 

para el desarrollo de proyectos de 

Electrificaciòn Rural

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución.

01-mar-13 30-dic-13

$ 23.100 $ 23.100

ADM. WILSON REALPE 

BENAVIDES

Proyectos de electrificacion Rural en 

los corregimientos de Santa Barbara, 

la Caldera,Genoy, Mapachico, el 

Encano, San Fernando, Morasurco, la 

Laguna, Catambuco

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución.

01-mar-13 30-dic-13

$ 42.000 $ 42.000

ADM. WILSON REALPE 

BENAVIDES

Techamiento de Polideportivo, Barrio 

La Lomita 

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución.

01-jun-13 30-sep-13

$ 100.000 $ 100.000 Ing. DANIEL ARCOS

Cierre de Cancha de Polideportivo 

Barrio Fray Ezequiel

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución.

01-abr-13 31-jul-13

$ 45.000 $ 45.000 Ing. DANIEL ARCOS

Construcción de polideportivo Barrio 

Villa Angela

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución.

15-jul-13 15-dic-13

$ 60.000 $ 60.000 Ing. DANIEL ARCOS

Cierre y muro de contención de 

polideportivo, Barrio Popular, 

Comuna 3.

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución.

01-jun-13 30-sep-13

$ 35.000 $ 35.000 Ing. DANIEL ARCOS

Compra de predio para construcción 

de polideportivo, Barrio Los 

Arrayanes, Comuna 4.

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución.

01-abr-13 31-jul-13

$ 50.000 $ 50.000 Ing. DANIEL ARCOS

Adecuación polideportivo barrio 

Violetas II

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución.

01-jul-13 31-oct-13

$ 53.000 $ 53.000 Ing. DANIEL ARCOS

Construcción de unidad sanitaria, 

cancha de chaza, barrio Lorenzo, 

Comuna 4.

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución.

01-jul-13 31-oct-13

$ 100.000 $ 100.000 Ing. DANIEL ARCOS

Mejoramiento de zonas deportivas 

ubicadas en la zona Urbana del 

Municipio de Pasto

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución.

01-mar-13 30-dic-13

$ 77.000 $ 77.000 Ing. DANIEL ARCOS

Compra de Lote para construcción de 

Polideportivo vereda Villa Julia 

corregimiento de Buesaquillo

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución.

01-may-13 30-ago-13

$ 15.000 $ 15.000 Ing. DANIEL ARCOS

Batería Sanitaria o cierre de 

polideportivo vereda la Huecada 

corregimiento de Buesaquillo

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución.

01-may-13 30-ago-13

$ 30.000 $ 30.000 Ing. DANIEL ARCOS

Construcción de Polideportivo, 

vereda Buesaquillo Alto en el 

Corregimiento de Buesaquillo.

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución.

01-jul-13 15-dic-13

$ 70.000 $ 70.000 Ing. DANIEL ARCOS

Compra de predio para construcción 

de polideportivo Vereda Cubijan Bajo- 

Corregimiento de Catambuco

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución.

01-jun-13 30-sep-13

$ 10.000 $ 10.000 Ing. DANIEL ARCOS

Compra de predio para construcción 

de cancha de fútbol en la Vereda 

Cruz de amarillo- Corregimiento de 

Catambuco

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución.

01-jun-13 30-sep-13

$ 25.000 $ 25.000 Ing. DANIEL ARCOS

Construcción de polideportivo Barrio 

Villa Angela

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución.

15-jul-13 15-dic-13

$ 60.000 $ 60.000 Ing. DANIEL ARCOS

Compra de predio para construcción 

de polideportivo Vereda Cubijan Bajo- 

Corregimiento de Catambuco

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución.

01-jun-13 30-sep-13

$ 10.000 $ 10.000 Ing. DANIEL ARCOS

Compra de predio para construcción 

de cancha de fútbol en la Vereda 

Cruz de amarillo- Corregimiento de 

Catambuco

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución.

01-jun-13 30-sep-13

$ 25.000 $ 25.000 Ing. DANIEL ARCOS

Compra de Lote e inicio I Fase para 

construcción de Plideportivo vereda 

Arrayanes Bajo corregimiento la 

Caldera

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución.

01-jun-13 30-sep-13

$ 20.000 $ 20.000 Ing. DANIEL ARCOS

Compra de predio para construcción 

de Polideportivo vereda Bella Vista 

corregimiento Obonuco 

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución.

01-mar-13 01-mar-13

$ 40.000 $ 40.000 Ing. DANIEL ARCOS

Compra de predio para construcción 

de Polideportivo e inicio de obra en 

adecuación del terreno en la Vereda 

San Felipe del Corregimiento de 

Obonuco.

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución.

01-jul-13 31-oct-13

$ 40.000 $ 40.000 Ing. DANIEL ARCOS

Mejoramiento de zonas deportivas 

ubicadas en la zona Urbana del 

Municipio de Pasto

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución.

01-mar-13 31-dic-13

$ 91.000 $ 91.000 Ing. DANIEL ARCOS

Apoyo Profesional y tecnico para la 

preinversion, contratacion y 

ejecucion de proyectos de 

infraestructura Deportiva

1. Estudios previos.

2. Contratación.

3. Ejecución.

01-jul-13 31-oct-13

$ 44.000 $ 44.000 Ing. DANIEL ARCOS

304

Nuevos usuarios que 

acceden al servicio de 

energía eléctrica.

60

9.480

13.500

54%

Metros cuadrados de 

escenarios deportivos 

construidos, mejorados o 

con mantenimiento en el 

sector urbano.

Metros cuadrados de 

escenarios culturales 

construidos, mejorados o 

con mantenimiento en el 

sector rural.

PROGRESO 

SOCIAL 

INCLUYENTE

Programa Pasto se 

mueve con cultura 

deportiva, física y 

recreativa.

JHON FREDY 

BURBANO 

PANTOJA - 

Secretario de 

Infraestructura y 

valorizacion.

Inrfraestructura de 

escenarios 

deportivos urbanos 

utilizable

65%

PRODUCTIVIDAD 

Y COMPETIVIDAD

URBANA Y RURAL 200 NUEVOS 

USUARIOS 

QUE 

ACCEDEN AL 

SERVICIO

$ 270.015

Metros cuadrados de 

escenarios deportivos 

construidos, mejorados o 

con mantenimiento en el 

sector urbano.

40%

100.000,00                    

1.000.000,000              

200

CULTURA, 

COMPORTAMIENTO 

CIUDADANO Y

CAMBIO CULTURAL

Programa de

formación y

promoción artístico

cultural “CREER Y

CREAR”.

John Fredy Burbano -

Secretario de

Infraestructura

Construir, 

mantener y/o 

mejorar la 

infraestructura 

cultural del 

Municipio.

100%

Programa pasto es

energia

Ing. JOHN FREDDY

BURBANO 

PANTOJA -

Secretario de

Infraestructura.

Ampliar cobertura

y mejorar calidad

del servicio de

energía para los 

sectores urbano y

rural de Pasto. 


