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	MUNICIPIO
	SGR
	OBSERVACIONES

	Construcción de la tercera fase del acueducto multiveredal de Santa Bárbara desde La Piriola, Municipios de Pasto y Tangua, Nariño, Occidente
	 $                             4.762.917.920,00 
	 $   1.829.873.718,00 
	 $                              2.933.044.202,00 
	El Proyecto se encuentra concluido
Proyecto cerrado. Pendiente por verificación de datos por parte de DNP

	SUBTOTAL
	 $                             4.762.917.920,00 
	 $    1.829.873.718,00 
	 $                              2.933.044.202,00 
	

	NOMBRE
	COSTO
	MUNICIPIO
	SGR
	OBSERVACIONES

	 (
Mejoramiento 
transitabilidad
 vial rural 
Tangua
 y - Pasto
)
	Pavimentación y mejoramiento vía Santa Bárbara – Tangua
	 $                             5.683.676.473,00 
	 $                                                          -   
	 $                              5.683.676.473,00 
	Este componente del proyecto se encuentra concluido, el mismo contribuye a mejorar la 
productividad y competitividad del sector rural, estimulando entre otros aspectos, el turismo hacia las cabeceras corregimentales.
Responsable de contratación de Obra Física e interventoría: Municipio de Pasto – Secretaría de Infraestructura y Valorización. 
Se presentan dos fallas técnicas, y en reclamación por parte de la Secretaría de Infraestructura y Valorización municipal.


	
	Pavimentación San Fernando - Cabrera
	 $                             5.403.737.162,00 
	 $   441.043.143,00 
	 $                              4.962.694.019,00 
	Este componente está en ejecución; y faltando falta por ejecutar, labor que tomará dos meses para continuar con las labores de pavimentación, previa presentación del ajuste a la Secretaría Técnica del OCAD Pacífico. El desarrollo de ésta vía ayudará a mejorar la productividad y competitividad del sector rural, estimulando entre otros aspectos el turismo hacia las cabeceras corregimentales.
Responsable de contratación de obra física e interventoría: Municipio de Pasto – Secretaría de Infraestructura y Valorización y la parte del Alcantarillado está a cargo de la Secretaría de Gestión Ambiental.

	
	Pavimentación y mejoramiento vía de acceso a Jongovito
	 $                             1.720.142.447,00 
	 $    98.779.197,00 
	 $                              1.621.363.250,00 
	Este componente se encuentra concluido; el mismo contribuirá a mejorar la productividad y competitividad del sector rural, estimulando entre otros aspectos el turismo hacia las cabeceras corregimentales. 
Responsable de contratación de obra física e interventoría: Municipio de Pasto – Secretaría de Infraestructura y Valorización. 

	Construcción y mejoramiento de las vías y espacio público en el entorno al intercambiador vial 
Agustín Agualongo
	 $                             3.713.175.352 
	 $        294.372.827,00                                                  -   
	 $                              3.418.802.525,00 
	El proyecto se encuentra concluido. El ajuste de ejecutor presentado, se encuentra en proceso de revisión, para adelantar el cierre del proyecto. 

	SUBTOTAL
	$ 26.046.567.274,00

	$ 4.199.569.776,00

	[bookmark: _GoBack]$ 21.552.624.671,00

	

	NOMBRE
	COSTO
	MUNICIPIO
	SGR
	OBSERVACIONES

	Fortalecimiento red prestación de servicios de salud subregión centro (Pasto - Tangua - 
Yacuanquer)
	$   27.604.478.276,00

	$   2.716.916.520,00 más un adicional para compra de equipos de 
$ 2.500.713.794,94

	$   24.887.561.756

	El proyecto se reanudó el 10 de diciembre de 2018 y se ha proyectado concluir en el mes de abril de 2019, la obra física tiene un avance del 83,6%, el Instituto Departamental de Salud de Nariño, es el responsable de la contratación de la interventoría.  Se vienen adelantando gestiones para continuar con los procesos de subasta necesarios para complementar la dotación de los equipos biomédicos. 


	SUBTOTAL
	 $ 30.105.142.071,00
 
	$   5.217.630.315
	 $   24.887.561.756
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