

ENTIDAD: ALCALDIA DE PASTO
 REPRESENTANTE LEGAL: HAROLD GUERRERO LÓPEZ.
 REFERENCIA: PLAN DE ACCIÓN 2013
 SECRETARÍA: INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION
 FECHA: NOVIEMBRE DE 2012

LINEA (DIMENSION)	PROGRAMA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	DESCRIPCION DE LA META DE RESULTADO	META DE RESULTADO CUATRIMESTRE	META DE RESULTADO 2013	Descripción meta de producto	META 2013	REGISTRO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR DE AVANCE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	2013							RESPONSABLE PROYECTO	OBSERVACIONES																
														Total recursos META	Recursos propios	BGP	Contribuciones Nación	Contribuciones Departamento	BGR	Otros (Interio / Externo)			Otros	TOTAL PROYECTO														
ESPACIO PÚBLICO Y EL PROBLEMA URBANO	Programa Mantenimiento y Mejoramiento de la malla vial Urbana y Rural.	Ing. JOHN FREDDY BURBANO PANTOJA - Secretario Infraestructura.	Transitabilidad urbana	42%	33%	Estudio de diseños e inventario georeferenciado con diagnóstico valorado de intervención de vías urbanas, realizado.	1		Estudio de diseños e inventario georeferenciado con diagnóstico valorado de intervención de vías urbanas.	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.		01-mar-13	01-jul-13	12.900.000,00	80.000,00					50.000,00	2.500.000,00	2.550.000,00	Ing. J. BYRON GUEVARA SOLARTE.															
						Kilómetros de vías urbanas con mantenimiento	92		Apoyo técnico y logístico para el mantenimiento de la malla vial urbana.	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.	14-ene-13	30-dic-13	80.000,00										80.000,00	Ing. J. BYRON GUEVARA SOLARTE.														
								Mantenimiento de la malla vial urbana.	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.	14-ene-13	30-dic-13	2.000.000,00	2.000.000,00										Ing. J. BYRON GUEVARA SOLARTE.															
						Kilómetros de vías urbanas rehabilitadas	8,11		Apoyo técnico y logístico para la rehabilitación de la malla vial urbana.	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.	14-ene-13	30-dic-13	320.000,00										320.000,00	Ing. J. BYRON GUEVARA SOLARTE.														
									Rehabilitación de la malla vial urbana (Vías arteriales y proyectos de cabildos)	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.		14-ene-13	30-dic-13						7.950.000,00	7.950.000,00	Ing. J. BYRON GUEVARA SOLARTE.																	
	Programa Mantenimiento y Mejoramiento de la malla vial Urbana y Rural.	Ing. JOHN FREDDY BURBANO PANTOJA - Secretario Infraestructura.	Transitabilidad Rural	100%	100%	Inventario georeferenciado de las vías rurales del Municipio de Pasto, a través del Diagnóstico y valoración de obras de arte, realizado	1		Inventario de las vías rurales del Municipio de Pasto, a través del Diagnóstico de la malla vial rural del Municipio de Pasto, en su Fase 2.	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.		01-abr-13	01-sep-13	1.654.200,00	324.000,00	150.000,00						50.000,00	324.000,00	50.000,00	ADM. WILSON REALPE BENAVIDES	SE REALIZARA CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO												
						Apoyo profesional, técnico y logístico para el desarrollo de proyectos de mantenimiento de la malla vial rural.			Apoyo profesional, técnico y logístico para el desarrollo de proyectos de mantenimiento de la malla vial rural.	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.	14-ene-13	30-dic-13																										
						Kilómetros de vías rurales mejoradas y/o con mantenimiento	350		Mantenimiento rutinario y periódico de la malla vial rural del Municipio de Pasto.	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.	14-ene-13	30-dic-13	570.200,00												720.200,00	ADM. WILSON REALPE BENAVIDES	EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL ANUAL ES POR 350 KILOMETROS											
								Mejoramiento de la malla vial rural - proyectos de cabildos	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.	14-ene-13	30-dic-13	560.000,00	560.000,00												ADM. WILSON REALPE BENAVIDES													
	Programa de generación, mantenimiento, recuperación y uso responsable y educado del espacio público.	JHON FREDY BURBANO PANTOJA - Secretario de Infraestructura y valorización.	Metros cuadrados de parques por habitante	100%	100%	Metros cuadrados de espacio público creado, mejorado o con mantenimiento.	ADECUACION Y MEJORAMIENTO PARQUE ARNULFO GUERRERO	1.000		ADECUACION Y MEJORAMIENTO PARQUE ARNULFO GUERRERO	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.		04-feb-13	15-jul-13	\$ 300.000	\$ 55.000								\$ 55.000	\$ 55.000	Ing. DANIEL ARCOS												
							ADECUACION Y MEJORAMIENTO PARQUE DE BOMBONA	2.220		ADECUACION Y MEJORAMIENTO PARQUE DE BOMBONA	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.	11-feb-13	22-jul-13	\$ 60.000												\$ 60.000	Ing. DANIEL ARCOS											
							ADECUACION Y MEJORAMIENTO PARQUE LA AURORA	5.500		ADECUACION Y MEJORAMIENTO PARQUE LA AURORA	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.	01-mar-13	15-oct-13	\$ 30.000												\$ 30.000	Ing. DANIEL ARCOS											
ADECUACION Y MEJORAMIENTO PARQUE LA PANADERIA							1.300		ADECUACION Y MEJORAMIENTO PARQUE LA PANADERIA	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.	11-feb-13	22-ago-13	\$ 30.000	\$ 30.000												Ing. DANIEL ARCOS												
ADECUACION Y MEJORAMIENTO PARQUE SANTA MONICA							3.500		ADECUACION Y MEJORAMIENTO PARQUE SANTA MONICA	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.	21-ene-13	27-may-13	\$ 48.000	\$ 48.000												Ing. DANIEL ARCOS	CONVENIO CON FONADE RECURSOS DPS											
ADECUACION Y MEJORAMIENTO PARQUE TAMASAGRA II							800		ADECUACION Y MEJORAMIENTO PARQUE TAMASAGRA II	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.	14-ene-13	20-may-13	\$ 10.000	\$ 10.000												Ing. DANIEL ARCOS												
ADECUACION Y MEJORAMIENTO PARQUES MUNICIPIO DE PASTO							1.500		ADECUACION Y MEJORAMIENTO PARQUES MUNICIPIO DE PASTO	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.	14-ene-13	31-dic-13	\$ 40.000	\$ 40.000												Ing. DANIEL ARCOS												
APOYO PROFESIONAL Y TECNICO									APOYO PROFESIONAL Y TECNICO	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.	14-ene-13	31-dic-13	\$ 27.000	\$ 27.000												Ing. DANIEL ARCOS												
CULTURA, COMPORTAMIENTO CIUDADANO Y CAMBIO CULTURAL	Programa de formación y promoción artística cultural "CREER Y CREAR".	John Fredy Burbano Secretario de Infraestructura	Construir, mantener y/o mejorar la infraestructura cultural del Municipio.	100%	40%	Metros cuadrados de escenarios culturales construidos, mejorados o con mantenimiento en el sector urbano.	Adecuación de pisos de salón comunal, barrio Villa Oriente		Adecuación de pisos de salón comunal, barrio Villa Oriente	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.		11-feb-13	22-ago-13	\$ 296.600	\$ 8.000									\$ 8.000	\$ 8.000	Ing. DANIEL ARCOS												
							Construcción de salón cultural, Barrio Guaitaloma 4 Etapa		Construcción de salón cultural, Barrio Guaitaloma 4 Etapa	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.	21-ene-13	27-oct-13	\$ 70.000													\$ 70.000	Ing. DANIEL ARCOS											
							Construcción de salón cultural Barrio Portal Aranda	640		Construcción de salón cultural Barrio Portal Aranda	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.	14-ene-13	20-ago-13													\$ 23.300	\$ 23.300	Ing. DANIEL ARCOS										
							Terminación de salón cultural Barrio Villas del Norte			Terminación de salón cultural Barrio Villas del Norte	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.	14-ene-13	20-ago-13													\$ 23.300	\$ 23.300	Ing. DANIEL ARCOS										
							Adecuación, mejoramiento, construcción, compra de lotes, de espacios para la cultura urbana.			Adecuación, mejoramiento, construcción, compra de lotes, de espacios para la cultura urbana.	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.	14-ene-13	31-dic-13													\$ 130.000	\$ 130.000	Ing. DANIEL ARCOS										
							APOYO PROFESIONAL Y TECNICO			APOYO PROFESIONAL Y TECNICO	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.	01-feb-13	31-dic-13													\$ 42.000	\$ 42.000	Ing. DANIEL ARCOS										
							Compra de predio para construcción de salón cultural vereda la Victoria-Corregimiento de Catambuco			Compra de predio para construcción de salón cultural vereda la Victoria-Corregimiento de Catambuco	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.	14-feb-13	20-ago-13													\$ 10.000	\$ 10.000	ADM. WILSON REALPE BENAVIDES										
							Compra de predios para diferentes actividades en sectores productivo, ambiental y cultural	304		Compra de predios para diferentes actividades en sectores productivo, ambiental y cultural	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.	14-feb-13	20-nov-13													\$ 60.000	\$ 60.000	ADM. WILSON REALPE BENAVIDES										

LINEA DIMENSION	PROGRAMA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	DESCRIPCION DE LA META DE RESULTADO	META DE RESULTADO CUATRENIO	META DE RESULTADO 2013	Descripción meta de producto	META 2013	REGISTRO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR DE AVANCE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	2013							RESPONSABLE PROYECTO	OBSERVACIONES												
														Total recursos META	Recursos propios	BGP	Contribución Nación	Contribución Departamento	BGR	Créditos (Interaj. Externo)			Otros	TOTAL PROYECTO										
						con mantenimiento en el sector rural.			Compra de Lote y construcción de Centro Administrativo y cultural	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.		14-ene-13	31-dic-13			\$ 112.100								ADM. WILSON REALPE BENAVIDES										
						Adecuación, mejoramiento, construcción, compra de lotes, de espacios para la cultura rural.				1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.		14-mar-13	31-dic-13			\$ 87.915								ADM. WILSON REALPE BENAVIDES										
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD URBANA Y RURAL	Programa pasto es energía	Ing. JOHN FREDDY BURBANO PANTOJA - Secretario de Infraestructura.	Ampliar cobertura del servicio de energía para los sectores urbano y rural de Pasto.	15 KILOMETROS DE REDES ELECTRICAS	15	Kilómetros de redes eléctricas construidas, mejoradas y/o con mantenimiento.	2,6		Proyectos de electrificación Rural en los corregimientos de Santa Barbara, la Caldera, Genoy, Mapachico, el Encano, San Fernando, Morasurco, la Laguna, Catambuco	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.		01-abr-13	01-sep-13			\$ 34.900								ADM. WILSON REALPE BENAVIDES										
				200 NUEVOS USUARIOS QUE ACCEDEN AL SERVICIO	200	Nuevos usuarios que acceden al servicio de energía eléctrica.	60		Proyectos de electrificación Rural en los corregimientos de Santa Barbara, la Caldera, Genoy, Mapachico, el Encano, San Fernando, Morasurco, la Laguna, Catambuco	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.		01-mar-13	30-dic-13					\$ 23.100								ADM. WILSON REALPE BENAVIDES								
PROGRESO SOCIAL INCLUYENTE	Programa Pasto se mueve con cultura deportiva, física y recreativa.	JHON FREDY BURBANO PANTOJA - Secretario de Infraestructura y valorización.	Infraestructura de escenarios deportivos urbanos utilizables	65%	54%	Metros cuadrados de escenarios deportivos construidos, mejorados o con mantenimiento en el sector urbano.	13.500		Techamiento de Polideportivo, Barrio La Lomita	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.		01-jun-13	30-sep-13			\$ 100.000									Ing. DANIEL ARCOS									
									Cierre de Cancha de Polideportivo Barrio Fray Ezequiel	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.		01-abr-13	31-jul-13			\$ 45.000						\$ 45.000							Ing. DANIEL ARCOS					
									Construcción de polideportivo Barrio Villa Angela	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.		15-jul-13	15-dic-13			\$ 60.000							\$ 60.000							Ing. DANIEL ARCOS				
									Cierre y muro de contención de polideportivo, Barrio Popular, Comuna 3.	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.		01-jun-13	30-sep-13			\$ 35.000							\$ 35.000								Ing. DANIEL ARCOS			
									Compra de predio para construcción de polideportivo, Barrio Los Arroyanes, Comuna 4.	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.		01-abr-13	31-jul-13			\$ 50.000							\$ 50.000									Ing. DANIEL ARCOS		
									Adecuación polideportivo barrio Violetas II	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.		01-jul-13	31-oct-13			\$ 53.000							\$ 53.000									Ing. DANIEL ARCOS		
									Construcción de unidad sanitaria, cancha de chaza, barrio Lorenzo, Comuna 4.	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.		01-jul-13	31-oct-13			\$ 100.000							\$ 100.000									Ing. DANIEL ARCOS		
									Mejoramiento de zonas deportivas ubicadas en la zona Urbana del Municipio de Pasto	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.		01-mar-13	30-dic-13			\$ 77.000							\$ 77.000										Ing. DANIEL ARCOS	
									Compra de Lote para construcción de Polideportivo vereda Villa Julia corregimiento de Buesaquillo	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.		01-may-13	30-ago-13			\$ 15.000							\$ 15.000										Ing. DANIEL ARCOS	
									Batería Sanitaria o cierre de polideportivo vereda la Huacada corregimiento de Buesaquillo	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.		01-may-13	30-ago-13			\$ 30.000							\$ 30.000										Ing. DANIEL ARCOS	
					Construcción de Polideportivo, vereda Buesaquillo Alto en el Corregimiento de Buesaquillo.	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.		01-jul-13	15-dic-13			\$ 70.000							\$ 70.000										Ing. DANIEL ARCOS					
					Compra de predio para construcción de polideportivo Vereda Cubijan Bajo Corregimiento de Catambuco	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.		01-jun-13	30-sep-13			\$ 10.000							\$ 10.000										Ing. DANIEL ARCOS					
					Compra de predio para construcción de cancha de fútbol en la Vereda Cruz de amarillo- Corregimiento de Catambuco	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.		01-jun-13	30-sep-13			\$ 25.000							\$ 25.000										Ing. DANIEL ARCOS					
					Construcción de polideportivo Barrio Villa Angela	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.		15-jul-13	15-dic-13			\$ 60.000							\$ 60.000										Ing. DANIEL ARCOS					
					Compra de predio para construcción de polideportivo Vereda Cubijan Bajo Corregimiento de Catambuco	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.		01-jun-13	30-sep-13			\$ 10.000							\$ 10.000										Ing. DANIEL ARCOS					
					Compra de predio para construcción de cancha de fútbol en la Vereda Cruz de amarillo- Corregimiento de Catambuco	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.		01-jun-13	30-sep-13			\$ 25.000							\$ 25.000											Ing. DANIEL ARCOS				
					Compra de Lote e inicio I Fase para construcción de Polideportivo vereda Arroyanes Bajo corregimiento la Caldera	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.		01-jun-13	30-sep-13			\$ 20.000							\$ 20.000											Ing. DANIEL ARCOS				
					Compra de predio para construcción de Polideportivo vereda Bella Vista corregimiento Obonuco	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.		01-mar-13	01-mar-13			\$ 40.000							\$ 40.000											Ing. DANIEL ARCOS				
					Compra de predio para construcción de Polideportivo e inicio de obra en adecuación del terreno en la Vereda San Felipe del Corregimiento de Obonuco.	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.		01-jul-13	31-oct-13			\$ 40.000							\$ 40.000											Ing. DANIEL ARCOS				
					Mejoramiento de zonas deportivas ubicadas en la zona Urbana del Municipio de Pasto	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.		01-mar-13	31-dic-13			\$ 91.000							\$ 91.000											Ing. DANIEL ARCOS				
	Apoyo Profesional y tecnico para la preinversion, contratación y ejecución de proyectos de Infraestructura Deportiva	1. Estudios previos. 2. Contratación. 3. Ejecución.		01-jul-13	31-oct-13			\$ 44.000							\$ 44.000											Ing. DANIEL ARCOS								