

9	Seguimiento planes decreto 612 y/o planes institucionales MIPG: Realizar el seguimiento a la ejecucion de actividades de cada Plan.	10. Realizar monitoreo mensual al cumplimiento del plan de accion de implementación de MIPG y remitir a OPGI.	Enlace de calidad	3/5/2024	31/12/2024								
		11. Reportar bimensualmente a OPGI los monitoreos a los planes del decreto 612 y a los planes de las Políticas de MIPG, el primer día hábil de los meses de mayo, julio, septiembre, noviembre y el informe final hasta el 15 de diciembre.	Enlace de calidad	3/5/2024	20/12/2024								
10	Indicadores de gestión: Formulación, validación, despliegue en el proceso, medición y seguimiento .	12. Formular y/o validar indicadores de gestión.	Lider del proceso, Subsecretarios,	3/5/2024	30/7/2024								
		13. Medir mensualmente los indicadores propuestos y reportar a OPGI.	Lider del proceso, Subsecretarios,	3/5/2024	30/12/2024								
11	Autoevaluacion de los procesos	14. Presentar ejercicio de autoevaluacion (auditoría) por parte de la Oficina de Planeacion de Gestión Institucional.	Lider del proceso, Subsecretarios,	3/5/2024	31/10/2024								

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN						SE = SIN EJECUTAR	PE = PARCIALMENTE EJECUTADA E = EJECUTADA	0%	POCO EFECTIVO
--	--	--	--	--	--	-------------------	--	-----------	----------------------

Proyectó: GONZALO PAZ - CIELO PATRICIA Enlace Calidad



LIZETH CATALINA ROSAS CHAVES
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO E
Lider Proceso de